
Le 03 février 2025

RÉVISION DU PLU

Réunion n°19 - relecture des différentes pièces - 03 février 2025

Participants :  Mme BARBARIN (maire) - Mme BOUQUET  -  M. VALERIOTI - Mme 
MELOTTO  - Mme FERRIER (Excusée)- M. CORDOVADO - M. PAMBRUN (Excusé) - 
Mme PACCALLET (excusée)
Mme GILLET (secrétaire de mairie) - Mme GENAUDY (agence 01) 

Faire le compte-rendu de la réunion publique n°2.

Corrections sur le zonage : 
- À la Guicharde réduire le classement Ub de la partie sud de parcelle n°2854. 
- À Montferrand ajouter un petit morceau de la parcelle n° 333 à la zone Ua.
- Au chef-lieu : faut-il garder la parcelle n° 433 en Uep ou la passer en Ux ?

Il serait judicieux de conduire une enquête publique conjointe pour la PLU + le 
schéma assainissement + le schéma des eaux pluviales. Voir avec les prestataires 
pour un rendu des études en avril (date prévisionnelle d’arrêt du PLU).

Ajouter une trame graphique sur les plans pour indiquer les zones humides + 
repérer les haies remarquables.

Situation sur le marché d’étude PLU :
- Le contrat initial prévoyait 20 réunions de travail (450 € HT unité) et 2 réunions 
publiques (650€ HT unité).
- A ce jour 19 réunions de travail ont été tenues et 2 réunions publiques
- Pour finaliser la procédure nous prévoyons : 1 réunion publique 
supplémentaire et 4 réunions de travail supplémentaire
- La mission de base ne prévoyait pas la production du dossier pour la CDNPS. 
Ce dernier représente 2 jours de travail (650 € HT unité) et 1 réunion en 
commission CDNPS (450 € HT unité);

Il faudrait prévoir un avenant comprenant :
- La réunion publique et les réunions de travail supplémentaire : (4 * 450) + (1 
* 650) = 2.450 € HT
- Le dossier CDNPS + la présentation en commission : (2 * 650) + (1 * 450) = 
1.800 € HT
- Total de l’avenant : 2.450 € + 1.800 € = 4.250 € HT
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